
Status rådighedsbeløb HP

Projektøkonomi – forsigtigt skøn pr. 5. april 2019

1. Status rådighedsbeløb pt. ca. 1,5 mio. – 0,1 mio. (*) kr. incl. moms

2. Status blød bund – fortsat uafklaret, evt.   O – 500.000 kr incl moms

3. Status grundejerforening, betalt pr. d.d. med   344.000 kr incl moms

svarende til – 25.000 i rådigehedsbeløb

Samlet rådighedsbeløb pt. mellem 1,3975 mio og 1,875 mio kr incl moms.

( Opr. 1,5 mio og 2,319 mio kr incl moms.)

(*) Siden sidst er der brugt ca. 100.000 t.kr til beklædning af udhusdøre og til andre 
køkkenarmaturer, hvorfor rådighedspuljen reduceres tilsvarende. 
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Status rådighedsbeløb HP
Allerede prioriterede ønsker – Udførte/aftalte (beløb incl. moms)

• Brede stier ved bebyggelse mod nord og øst , forventet udg.            0 – 200 t.kr

• Trekantlister på tage, aftalt og udført 350 t.kr

• Tilkøb af ekstra terrasseareal i private haver, aftalt og udført 178 t.kr

• Tomrørsinstallation til AV udstyr i fælleshus, aftalt og udført                      23 t.kr

• Supplerende lys-og elinstallation til kælder, aftalt og udført 57 t.kr

• Oprydning naturområde, aftalt og udført 22 t.kr

• Opdatering af inventar i fælleshus køkken og bryggers HTH, ca. 50 t.kr

• Ekstra gulv på lofter 87 t.kr

• Ændrede taghætter 38 t.kr

• Udhusdøre ændret 87 t.kr

• Tilkøb vandhaner boliger og fælleshus 47 t.kr

• Tilkøb opvaskemaskine fælleshus 11 t.kr

• Nye lamper fælleshus 38 t.kr

Allerede prioriterede ønsker i alt. pr. dato  619 t.kr. – 894 t.kr. 

(Opr.  683 t.kr – 958 t.kr)
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Status rådighedsbeløb HP
Prioriteringer af bofællesskabets ønsker 
”Afstemning den 6.2” af - ikke prioriterede ønsker – Udførte/aftalte

Skøn incl. moms

• 19 Orangeri 100 – 150 t.kr

• 31  Overdækkede cykelskure 50 – 100 t.kr

• 24 Petanquebane, udføres i projekt uden ekstrabetaling 0 t.kr

• 26  Evt. ekstra beplantning jf. udvalgets oplæg, foreløbig aftalt                                       
og delvis udført for 86 t.kr – rest 86 – 114 t.kr

• 19  Blødgøringsanlæg til vandforsyningen af bebyggelsen, tilbud 58 t.kr

• 15 Adskillelse mellem teknik og værksted i kælder 50 – 75 t.kr

• 0 Andet ???

Ikke prioriterede ønsker i alt. pr. dato 318 t.kr – 557 t.kr 

( Opr. 283 t.kr – 773 t.kr )
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